



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 1ª RM

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra

Reparo e adaptação da circulação do 4º andar, ala Duque de Caxias, na seção de Patrimônio/SFPC, sito à Avenida Marechal Floriano, Praça Duque de Caxias, N° 25, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ

Bancos

SINAPI - 01/2023 - Rio de Janeiro
SBC - 03/2023 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 10/2022 - Rio de Janeiro
SETOP - 10/2022 - Minas Gerais
EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro

B.D.I.

27,64%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 86,55%
Mensalista: 49,04%

Cronograma Físico

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	100,00% 9.119,48	40,00% 3.686,48	20,00% 1.843,24	20,00% 1.843,24	20,00% 1.843,24
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.188,15	100,00% 3.887,23			
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 1.989,22		50,00% 964,88	40,00% 771,90	10,00% 192,98
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 6.428,00		50,00% 3.155,79	30,00% 1.893,47	20,00% 1.262,32
5	PAREDES	100,00% 5.369,13	70,00% 3.770,88	30,00% 1.616,09		
6	ESQUADRIAS	100,00% 1.272,28				100,00% 1.291,20
7	REVESTIMENTO	100,00% 3.572,27			60,00% 1.220,98	40,00% 813,99
8	PISO, SOLEIRA E RODAPÉ	100,00% 2.583,12			60,00% 1.547,99	40,00% 1.032,00
9	PINTURAS	100,00% 12.229,45	40,00% 4.476,30	25,00% 2.797,69	25,00% 2.797,69	10,00% 1.119,08
10	ÁREA DE VIVÊNCIA	100,00% 4.950,28	30,00% 1.992,63	20,00% 1.328,42	20,00% 1.328,42	30,00% 1.992,63
11	PLACA DE OBRA	100,00% 759,73	100,00% 602,55			
12	MARCENARIA	100,00% 4.431,67		50,00% 2.215,84		50,00% 2.215,84
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.673,80				100,00% 2.204,36
Porcentagem			31,91%	24,12%	19,76%	24,2%
Custo			18.416,07	13.921,94	11.403,70	13.967,61
Porcentagem Acumulado			31,91%	56,04%	75,8%	100,0%
Custo Acumulado			18.416,07	32.338,00	43.741,70	57.709,32

THIAGO LEANDRO SENO - 2º TEN OTT

WAGNER AVELINO DE SOUZA LIMA - ASP OF OTT

Adjunto da Seção de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente – Integrante Técnico Adjunto da Seção de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente – Integrante Técnico

CREA/RJ - 2007105113

CREA/RJ - 2017122472